ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি প্রতিষ্ঠান
প্রধান কার্যালয়
পল্লী ভবন (৭ম তলা)
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.sfdf.gov.bd

স্মারক নং-৪৭.৬৫.০০০০.০৬১.৩৬.০৫৬.২১- ১৭৪১

তারিখঃ ০৩।০৪।১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১৮।০৭।২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা প্রনয়ণ সংক্রান্ত

সূত্রঃ পউসবি-এর স্মারক নং-৪৭.০০.০০০০.০৪৬.৯৯.০২৪.২১.৮২; তারিখঃ ০৩।০৭।২০২২ খ্রিঃ

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এসএফডিএফ এবং এসএফডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "রূপকল্প ২০৪১: দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাজেট অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এতদ্ সংগে প্রেরণ করা হলো ।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৪ পাতা।

আপনার বিশ্বস্ত,

১৮/৭/২২

(মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ফোনঃ ০২-৮১৮০১৫০
মোবাইলঃ ০১৭৬৯৫৯৪২০০
ই-মেইলঃ md.sfdf@yahoo.com

প্রাপক: সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(দৃ: আ: জনাব নাহরিন সুলতানা
সহকারী সচিব
এপিএ শাখা)

K:\SFDF\Azam\APA NIS-2021-2022\APA\Forwading 18.7.22.Docx

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

(ক) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)

(খ) ক্রয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ : ১৫৮.০০ লক্ষ

পন্য ক্রয় (লক্ষ টাকায়)

ক্রম	পন্যের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অর্থের উৎস	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য সময়			মন্তব্য
								দরপত্র আহবান	ক্রয় চুক্তি সম্পাদন	ক্রয় সম্পাদন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ক)	*অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়*										
১	ফ্যান	সংখ্যা	৩০	RFQ	নিজস্ব	এমডি	১.০৫	১৫ জুলাই ২২	১৫ আগষ্ট ২২	৩০ আগষ্ট ২২	
২	এয়ার কন্ডিশনার	সংখ্যা	৫	OTM	নিজস্ব	এমডি	৭.৫০	১৫ ফেব্রু: ২৩	২৮ ফেব্রু: ২৩	১৫ মার্চ ২৩	
৩	আইপিএস	সংখ্যা	১০	RFQ	নিজস্ব	এমডি	৭.০০	১৫ ফেব্রু: ২৩	২৮ ফেব্রু: ২৩	১৫ মার্চ ২৩	
	মোট		*৪৫*				*১৫.৫৫*				
খ)	*আসবাবপত্র ক্রয়*										
১	এক্সিকিউটিভ টেবিল (অফিসার)	সংখ্যা	১৫	OTM	নিজস্ব	এমডি	২.২৫	১ ডিসেম্বর ২২	৩১ ডিসেম্বর ২২	৩১ জানুয়ারী ২৩	সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২	এক্সিকিউটিভ চেয়ার (অফিসার)	সংখ্যা	১৫		নিজস্ব	এমডি	১.৫০	১ ডিসেম্বর ২২	৩১ ডিসেম্বর ২২	৩১ জানুয়ারী ২৩	
৩	এক্সিকিউটিভ টেবিল (FO)	সংখ্যা	৫৪		নিজস্ব	এমডি	৫.৪০	১ ডিসেম্বর ২২	৩১ ডিসেম্বর ২২	৩১ জানুয়ারী ২৩	
৪	এক্সিকিউটিভ চেয়ার (FO)	সংখ্যা	৫৪		নিজস্ব	এমডি	৪.০০	১ ডিসেম্বর ২২	৩১ ডিসেম্বর ২২	৩১ জানুয়ারী ২৩	
৫	আলমিরা	সংখ্যা	১০		নিজস্ব	এমডি	১১.৩০	১ ডিসেম্বর ২২	৩১ ডিসেম্বর ২২	৩১ জানুয়ারী ২৩	
	মোট		*১৪৮*				*২৪.৪৫*				

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

(ক) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)

(খ) ২০২২-২৩ অর্থবছরে ক্রয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ : ১৫৮.০০ লক্ষ

(লক্ষ টাকায়)

পন্য ক্রয়

ক্রম	পন্যের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অর্থের উৎস	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য সময়			মন্তব্য
								দরপত্র আহবান	ক্রয় চুক্তি সম্পাদন	ক্রয় সম্পাদন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	কম্পিউটার	সংখ্যা	২৪	RFQ/ OTM	নিজস্ব	এমডি	১২.০০	১ আগষ্ট ২২	৩০ আগষ্ট ২২	১৫ সেপ্টে: ২২	
২	ল্যাপটপ	সংখ্যা	৩০	RFQ/ OTM	নিজস্ব	এমডি	২০.০০	১ আগষ্ট ২২	৩০ আগষ্ট ২২	১৫ সেপ্টে: ২২	
৩	প্রিন্টার	সংখ্যা	৩৫	RFQ/ OTM	নিজস্ব	এমডি	৫.০০	১ আগষ্ট ২২	৩০ আগষ্ট ২২	১৫ সেপ্টে: ২২	
৪	ইউপিএস	সংখ্যা	১০০	RFQ/ OTM	নিজস্ব	এমডি	৩.০০	১ আগষ্ট ২২	৩০ আগষ্ট ২২	১৫ সেপ্টে: ২২	
	মোট		১৮৯				৪০.০০				
ঘ)	*বায়োমেট্রিক মেশিন ক্রয় :*										
১	বায়োমেট্রিক মেশিন	সংখ্যা	৩০	OTM	নিজস্ব	এমডি	৮.০০	১ ফেব্রু: ২৩	২৮ ফেব্রু: ২৩	১৫ মার্চ ২৩	
	মোট		৩০				৮.০০				
E)	*মোটরযান ক্রয় :*										
১	মাইক্রোবাস	সংখ্যা	২	DTM	নিজস্ব	এমডি	৭০.০০	১ এপ্রিল ২৩	৩০ এপ্রিল ২৩	৩০ মে ২৩	সরকারী নির্দেশ মোতাবেক
	মোট		২				৭০.০০				
	সর্বমোট :		৪১২				১৫৮.০০				

২৮/৭/২২

মো: জাকির হোসেন আকন্দ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ফোন: ০২-৮১৮০১৫০
মোবাইল: ০১৭৬৯৫৯৪২০০
E-mail:md.sfdf@yahoo.com

রূপকল্প ২০৪১: দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন প্রকল্প

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ভিগ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)

ক্রয় পরিকল্পনা: ৫১৮.০৩ লক্ষ

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

১৪,৯০০.০০	মোট
১৪,৯০০.০০	জিওবি

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	GOODS		-	-	-	-	-	-	-	-
GD-1	জীপ*	সংখ্যা	১	DPM	HOPE	GOB	৯৫.০০	১৭/০৭/২০২২	৩০/০৮/২০২২	১৫/০৯/২০২২
	মোট		১				৯৫.০০			
GD-2	মোটর সাইকেল*	সংখ্যা	৫৫	DPM	HOPE	GOB	৮২.৫০	১৭/০৭/২০২২	৩০/০৮/২০২২	১৫/০৯/২০২২
	মোট		৫৫				৮২.৫০			
GD-3	ডিজিটাল ক্যামেরা	সংখ্যা	১	OTM	PD	GOB	০.৮০	১৭/০৭/২০২২	৩০/০৮/২০২২	১৫/০৯/২০২২
	ফটোকপি মেশিন	সংখ্যা	১				২.৫০	১৭/০৭/২০২২	৩০/০৮/২০২২	১৫/০৯/২০২২
	মাল্টিমিডিয়া ও প্রজেক্টর	সংখ্যা	৫				৫.০০	১৭/০৭/২০২২	৩০/০৮/২০২২	১৫/০৯/২০২২
	স্ক্যানার	সংখ্যা	৪০				৩.২০	১৭/০৭/২০২২	৩০/০৮/২০২২	১৫/০৯/২০২২
	মোট		৪৭				১১.৫০			
GD-4	সিলিং ফ্যান	সংখ্যা	১২৫	RFQ	PD	GOB	৫.০০	১৪/০৮/২০২২	১৫/০৯/২০২২	১৬/১০/২০২২
GD-5	অফিস সরঞ্জাম (এসি, আইপিএস এবং অন্যান্য)	সংখ্যা	১৫	OTM	PD	GOB	১৯.৯৫	১৪/০৮/২০২২	১৫/০৯/২০২২	১৬/১০/২০২২
	মোট		১৪০				২৪.৯৫			

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য
GD-6	**কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ**									
	কম্পিউটার (ল্যাপটপ/ ডেস্কটপ) ও বায়োমেট্রিক মেশিন	সেট	১৬২	OTM	PD	GOB	৬০.৭৫	১৬/১০/২০২২	১৫/১১/২০২২	১৫/১২/২০২২
	কম্পিউটার প্রিন্টার	সংখ্যা	৬০	OTM	PD	GOB	১২.০০	১৬/১০/২০২২	১৫/১১/২০২২	১৫/১২/২০২২
	মোট		**২২২**				**৭২.৭৫**			
GD-7	**আসবাবপত্র***									
	আলমীরার (ষ্টীল)	সংখ্যা	৫০	OTM	PD	GOB	১০.০০	১৫/১২/২০২২	১৫/০২/২০২৩	১৫/০৩/২০২৩
	ফাইল কেবিনেট (ষ্টীল)	সংখ্যা	৬৪	OTM	PD	GOB	৯.৬০	১৫/১২/২০২২	১৫/০২/২০২৩	১৫/০৩/২০২৩
	অফিস টেবিল, চেয়ার ও বেঞ্চ কম্পিউটার টেবিল ও চেয়ার	সংখ্যা	১৮৫৩	OTM	PD	GOB	১৯৬.৭৩	১৫/১২/২০২২	১৫/০২/২০২৩	১৫/০৩/২০২৩
	মোট		**১৯৬৭**				**২১৬.৩৩**			
GD-8	সফটওয়্যার ইনস্টলেশন ও নেটওয়ার্কিং	সংখ্যা	৪০	EOI	PD	GOB	১৫.০০	১৫/০৯/২০২২	১৫/১০/২০২২	১৫/১১/২০২২
	মোট	সংখ্যা	**৪০**	-	-	-	**১৫.০০**	-	-	-
	পণ্য সামগ্রীর মোট মূল্য	-	২৪৭২	-	-	-	৫১৮.০৩	-	-	-

* ক্রয়কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে গত ০৩-০৭-২০২২ তারিখের ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০১.২০০৯-০১ স্মারকে জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
উপমহাব্যবস্থাপক (আইসিটি)
ফোনঃ ০২-৮১৮০১৫০
Email: azad_sfdf2007@yahoo.com