



## ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি প্রতিষ্ঠান

প্রধান কার্যালয়

পল্লী ভবন (৭ম তলা)

৫, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

[www.sfdf.gov.bd](http://www.sfdf.gov.bd)



স্মারক নং- ৪৭.৬৫.০০০০.০৬১.৩৬.০৭৫.২২.-১৬৯৬

তারিখঃ ২০১৩।১৪২৯ বঙ্গাব্দ  
০৪।০৭।২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (সংযোজনী-৫) ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার (জুলাই, ২১- জুন, ২২) সময়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, ফাউন্ডেশনের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (সংযোজনী-৫) ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার (জুলাই, ২১- জুন, ২২) অগ্রগতি প্রতিবেদন এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ২ পাতা।

আপনার বিশ্বস্ত

৪/৭/২২

মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ফোন নং-০২-৮১৮০১৫০

মোবাইল নং-০১৭৬৯৫৯৪২০০

ই-মেইল: [info@sfdf.gov.bd](mailto:info@sfdf.gov.bd)

প্রাপকঃ সচিব

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ জনাব নাহরিন সুলতানা

সহকারী সচিব

এপিএ সেল


ই-গভ্যন্যাপ ও উত্তরন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ এর (জুলাই, ২১-জুন, ২২) পর্যন্ত অগ্রগতি

(সংযোজনী-৫) ই-গভ্যন্যাপ ও উত্তরন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২

ক্র.নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন					মোট অর্জন (জুলাই, ২১ জুন, ২০২২)	অর্জনের হার
					১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২১)	২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২১)	৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ, ২২)	৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন, ২২)			
০১	[১.১] উত্তরন ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] একটি নতুন উত্তরন ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	১৬/০৩/২০২২	-	-	০১/০৩/২০২২	-	০১/০৩/২০২২	১০০%	
০২	[১.২] সেবা সহজিকরণ	[১.২.১] একটি সেবা সহজিকৃত	তারিখ	২৫/০২/২০২২	-	-	১৩/০২/২০২২	-	১৩/০২/২০২২	১০০%	
০৩	[১.৩] সেবা ডিজিটাইজেশন	[১.৩.১] ন্যূনতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত	তারিখ	৩০/১২/২০২১	-	৩০/১২/২০২১	-	-	৩০/১২/২০২১	১০০%	
০৪	[১.৪] ই-গভ্যন্যাপ বাস্তবায়িত উত্তরন ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা	[১.৪.১] সভা আয়োজিত	তারিখ	৩০/০৮/২০২১	২৪/০৮/২০২১	-	-	-	২৪/০৮/২০২১	১০০%	
০৫	[১.৫] ই-সাইনে নোট নিষ্পত্তিকৃত	[১.৫.১] ই-সাইনে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৮০%	৮০%	৫০%	৮০%	৮০%	৮০%	১০০%	
০৬	[১.৬] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/ কর্মশালা আয়োজন	[১.৬.১] সভা/কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	১	১	১	১	৪	১০০%	
০৭	[১.৭] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[১.৭.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবাবন্ধ হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৪	১	১	১	১	৪	১০০%	
		[১.৭.২] বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	সংখ্যা	৪	১	১	২	-	৪	১০০%	
০৮	[১.৮] ই-গভ্যন্যাপ ও উত্তরন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.৮.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৪	-	২	১	১	৪	১০০%	

(সংযোজনী-৫) ই-গভর্ন্যান্স ও উত্তরন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২

ক্র.নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদনের সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন				মোট অর্জন (জুলাই-২১ জুন, ২০২২)	অর্জনের হার
					১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২১)	২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২১)	৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ ২২)	৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন, ২২)		
	[২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	%	০%	-	৫০%	৭০%	৮০%	৮০%	১০০%
	[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৮	১	১	১	১	৮	১০০%	
	[২.২.৪] কর্মপরিকল্পনার অধিব্যয়িক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	তারিখ	১৩/০৩/২০২২	-	-	১২/০১/২০২২	-	১২/০১/২০২২	১০০%	
	[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত নূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	৩০/০৫/২০২২	-	-	-	২৬/০৫/২০২২	২৬/০৫/২০২২	১০০%	

  
 মোঃ জাফর হোসেন আকন্দ  
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক