



ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি প্রতিষ্ঠান

প্রধান কার্যালয়

পল্লী ভবন (৭ম তলা)

৫, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

www.sfdf.gov.bd



স্মারক নং-৪৭.৬৫.০০০০.০৬১.৩৬.০৭৫.২২.- ১৯

তারিখঃ ২০।০৯।১৪২৯ বঙ্গাব্দ
০৪।০১।২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সচিব

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(দৃ:আ:- জনাব আশিক ফরহাদ তিলক
সহকারী প্রোগ্রামার।)

বিষয়ঃ ফাউন্ডেশনের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ফাউন্ডেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ২য় কোয়ার্টারের (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২২) অগ্রগতি প্রতিবেদন সদয় পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ-

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রতিবেদন ২ পাতা।

আপনার বিশ্বস্ত


(জান্নাতুন আরা বেগম)

মহাব্যবস্থাপক

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের রুটিন দায়িত্ব

ফোন নং-০২-৮১৮০১৫০

মোবাইল নং-০১৭৬৯৫৯৪২০২



ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর
২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ (সংযোজনী-৫)


ক্র.নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন			অর্জনের হার
					১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর ২২)	২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর- ডিসেম্বর ২২)	মোট অর্জন ৬ মাসের (জুলাই- ডিসেম্বর, ২০২২)	
০১	[১.১] সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে নুনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	০৪।০৫।২০২৩	-	-	-	-
০২	[১.২] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার আটাবেজ প্রস্তুত করা এবং সেবাসমূহ চালু রাখা	[১.২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার আটাবেজ প্রস্তুতকৃত	তারিখ	১৩।১০।২০২২	-	১৩।১০।২০২২	১৩।১০।২০২২	১০০%
			তারিখ	০৪।০৫।২০২৩	-	-	-	-
০৩	[১.৩] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৩.১] ই-ফাইলে মোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৮৫%	৫৩%	১৮.৪১	৩৫.৭০%	৪২%
০৪	[১.৪] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন	[১.৪.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৩১।১০।২০২২	২৬।০৯।২০২২	-	২৬।০৯।২০২২	১০০%
			সংখ্যা	২	-	১	১	৫০%
০৫	[১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[১.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে)	সংখ্যা	৪	১	১	২	৫০%
			সংখ্যা	৪	১	১	২	৫০%
০৬	[১.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৮	১	১	২	৫০%
			%	৮০%	১৩%	৪০%	৪০%	৫০%
		[১.২.৩] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১৫।০১।২০২৩	-	-	-	-

৪৯

৪৯

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ (সংযোজনী-৫)

ক্র.নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন			অর্জনের হার
					১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর ২২)	২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর- ডিসেম্বর ২২)	মোট অর্জন ৬ মাসের (জুলাই- ডিসেম্বর, ২০২২)	
		[২.২.৪] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	৩১/০১/২০২৩	-	-	-	-
		[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	তারিখ	৩১/০৫/২০২৩	১৮/০৯/২০২২	-	১৮/০৯/২০২২	১০০%


 (জি.মোতুন্ আরা বেগম)
 মহাব্যবস্থাপক
 ব্যবস্থাপনা পরিচালকের রুটিন দায়িত্ব

৩১/০৫/২৩