



ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি প্রতিষ্ঠান

প্রধান কার্যালয়

পল্লী ভবন (৭ম তলা)

৫, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

www.sfdf.gov.bd



স্মারক নং-৪৭.৬৫.০০০০.০৬১.৩৬.০৭৫.২২.- ১৬১৫

তারিখঃ

২১/০৩/১৪৩০ বঙ্গাব্দ

০৫/০৭/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ ফাউন্ডেশনের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল,২৩-জুন,২৩) বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ

সূত্রঃ-পউসবি এর স্মারক নম্বর: ৪৭.০০.০০০০.০৪৬.১৬.০৩১.২৩.১৪২ তারিখঃ ২১ জুন, ২০২৩ খ্রিঃ

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ফাউন্ডেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল,২৩-জুন,২৩) সময়ের অগ্রগতি প্রতিবেদন এতদসঙ্গে প্রেরণ করছি।

সংযুক্তিঃ-

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রতিবেদন ২ ফর্দ।

আপনার বিশ্বস্ত,

(মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ফোন নং-০২-৮১৮০১৫০

মোবাইল নং-০১৭৬৯৫৯৪২০০

ই-মেইল: info@sfdf.gov.bd

সচিব

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(দৃ:আ:- জনাব আশিক ফরহাদ তিলক

সহকারী প্রোগ্রামার।)

ফাউন্ডেশনের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর
এপ্রিল, ২৩-জুন, ২৩ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন


ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ (সংযোজনী-৫)

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন				মোট অর্জন ১২ মাসের (জুলাই, ২০২২- জুন, ২০২৩)	অর্জনের হার
				১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর ২২)	২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর- ডিসেম্বর ২২)	৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি- মার্চ ২৩)	৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল- জুন ২৩)		
[১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	০৪।০৫।২০২৩	-	-	-	১৭।০৪।২০২৩	১০০%	
[১.২] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত করা এবং সেবাসমূহ চালু রাখা	[১.২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত	তারিখ	১৩।১০।২০২২	-	-	-	-	১০০%	
[১.৩] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.২.২] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ চালুকৃত	তারিখ	০৪।০৫।২০২৩	-	-	-	৩২০২।৪০।৭৫	১০০%	
[১.৪] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন /পলিসি/ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন	[১.৩.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৮৫%	৯২.১৫%	৬৮.৪২%	৮২.৩৫%	৮২.৪১%	৯৬.৯৫%	
[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[১.৪.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৩১।১০।২০২২	২৬।০৯।২০২২	-	-	-	১০০%	
[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.৪.২] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	২	১	-	-	১	১০০%	
	[২.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে)	সংখ্যা	৪	১	১	১	৪	১০০%	
	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৪	১	১	১	৪	১০০%	

ই-গতন্যাস ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ (সংযোজনী-৫)

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন				মোট অর্জন ১২ মাসের (জুলাই, ২০২২- জুন, ২০২৩)	অর্জনের হার
				১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর ২২)	২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর- ডিসেম্বর ২২)	৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি- মার্চ ২৩)	৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল- জুন ২৩)		
	[২.২.২] ই-গতন্যাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	৮০%	১৩%	৪০%	৫০%	৮০%	১০০%	
	[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১৫/০১/২০২৩	-	-	১২/০১/২০২৩	-	১০০%	
	[২.২.৪] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	৩১/০১/২০২৩	-	-	১২/০১/২০২৩	-	১০০%	
	[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	তারিখ	৩১/০৫/২০২৩	২২/০৫/২০২২	-	-	-	১০০%	

স্বাক্ষর


(মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক