



ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি প্রতিষ্ঠান

প্রধান কার্যালয়

পল্লী ভবন (৭ম তলা)

৫, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

www.sfdf.gov.bd



স্মারক নং-৪৭.৬৫.০০০০.০৬১.৩৬.০৮৪.২২. ৩০

তারিখ: ১৮/০৯/১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০২/০১/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ফাউন্ডেশনের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২৩) বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ফাউন্ডেশনের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর ২য় ত্রৈমাসিকের (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন এতদসঙ্গে প্রেরণ করছি।

সংযুক্তি:- ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রতিবেদন ১ পৃষ্ঠা।

আপনার বিশ্বস্ত,

মো: জাকির হোসেন আকন্দ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ফোন নং-০২-৪১০১০৪৭৩

মোবাইল নং-০১৭৬৯৫৯৪২০০

ই-মেইল-

info@sfdf.gov.bd

সিনিয়র সচিব

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(দৃ:আ:- জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান


উপসচিব(প্রশাসন)

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।)

সংযোজনী-৫

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর
২য় ত্রৈমাসিকের (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২৩) বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন

ক্র.নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন			অর্ধবার্ষিক অর্জন (জুলাই-ডিসেম্বর'২৩)	অর্জনের হার %
						১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর'২৩)	২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর'২৩)	অর্জন		
০১	[১.১] সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেবা অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	১০	১৬/০৩/২৪	-	-	-	-	
০২	[২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা চালু অব্যাহত রাখা।	[২.১.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিতসহজিকৃত/ ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ অব্যাহত রাখা	সংখ্যা	৫	৪	১	১	২	৫০%	
০৩	[৩.১] ইনোভেশন শোকেসিং	[৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন প্রাণী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত	তারিখ	৭	০৯/০৫/২৪	-	-	-	-	
০৪	[৪.১] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৭	৮	৩৬.৭৭%	৪১.০১%	৩৯.০৮%	৪৮.৭৫%	
০৫	[৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (নিয়মিতভাবে)	সংখ্যা	৬	৪	১	১	২	৫০%	
		[৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ	সংখ্যা	৩	৪	১	১	২	৫০%	
০৬	[৬.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কর্মশালা আয়োজন।	[৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজিত	সংখ্যা	৫	২	১	-	১	৫০%	
		[৬.১.২] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকৃত	তারিখ	৪	২৫/০৩/২৪	-	-	-	-	


মো: জাকির হোসেন আকন্দ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক